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Раздел I. Общая информация

1. Наименование и место нахождение территориального общественного самоуправления: 

Территориальное общественное самоуправление «Надежда»,  посёлок Анда, Муниципальное образование «Порожское», Онежский муниципальный район. 

2. Наименование проекта: «Родник - как «сердце» Анды». 

Приоритетное направление, по которому заявлен проект: Благоустройство территории и природоохранная деятельность (Обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа жителей посёлка Анда к источнику воды). 
4. Дата начала реализации проекта: «16» мая 2016 года.

5. Дата окончания реализации проекта: «16» сентября 2016 года.

6. Территория реализации проекта: посёлок Анда МО «Порожское». 
7. Общая стоимость проекта: 108 400 (сто восемь тысяч четыреста) + покрышки и их доставка.

8. Сумма, запрашиваемая из бюджета на реализацию проекта: 108 400 (сто восемь тысяч четыреста) рублей.

Раздел II. Сведения о проекте
9. Описание проблемы, на решение которой направлен проект.

Мы, жители посёлка Анда, МО «Порожское», Онежского района создали ТОС «Надежда» для проведения совместных работ по благоустройству нашего посёлка. На сегодня одной из самых актуальных проблем, которая обозначилась для нас, это, конечно же, лестница к источнику воды. Когда-то, ещё во времена функционирования кирпичного завода, а это конец 80-х годов, руководством завода был выделен стройматериал для обустройства сходней. За этот период они (сходни) сгнили, грунт размыло (фото прилагается), и сейчас жители посёлка спускаются за водой на свой страх и, рискуя что-нибудь себе сломать. Уже было много случаев падений и травм. Поэтому одним из важнейших проектов, которые мы хотим реализовать, является обустройство нашей лестницы к источнику чистейшей родниковой воды. Из данного источника берут воду большинство жителей посёлка, а это около 35 человек, которые проживают здесь постоянно. В летний же, дачный период, население нашего посёлка увеличивается в 5 – 6 раз. 

   Проект лестницы, который мы задумали осуществить, представляет собой конструкцию из автопокрышек от грузовых автомобилей, скреплённых между собой металлическими болтами и внутрь которых будет засыпан и утрамбован грунт, а сверху уложен деревянный настил ступеней и смонтированы перила. По нашим расчётам ступеней будет около 70 шт., соответственно и покрышек необходимо в том же количестве. Будет построена промежуточная площадка со скамейкой, примерно на середине лестницы для отдыха при подъёме от источника, т.к. большинство жителей старшего пенсионного возраста, а высота подъёма составляет около 30 метров. В нижней части лестницы будут оборудованы съёмные (на период весеннего паводка) мостки, т.к. их может унести ледоходом. Над самим источником, а он закрыт бетонным кольцом,  планируем обустроить навес для защиты от попадания различного мусора и атмосферных осадков. Все деревянные части лестницы необходимо обработать защитным составом против гниения. Тогда наше сооружение простоит и прослужит долгие годы и будет радовать своей функциональностью и прекрасным внешним видом. Тем более, что один из инициаторов данного проекта является резчиком по дереву и готов украсить отдельные элементы лестницы и навеса над источником резьбой.

10. Цели проекта:

1) «цель 1 (основная)»: Осуществить проект «Родник» - как сердце Анды.
2) «цель 2» : Воспитание и приобщение  молодого поколения к труду и привитие им уважения и любви к родному краю и заботе о старших.

11. Задачи проекта:

1. Обеспечить безопасный и беспрепятственный спуск к источнику питьевой воды, построив лестницу.

2. Укрепить, с помощью разработанной конструкции лестницы, склон берега для предотвращения дальнейшего осыпания грунта.

3. Обеспечить сохранность и чистоту источника от попадания различного мусора и атмосферных осадков, а также оборудовать навес над источником.

4. Построить промежуточную площадку со скамейкой для отдыха жителей посёлка при подъёме по склону от источника.

12. Календарный план работ по проекту.

Таблица «Календарный план работ по проекту»

	№
	Мероприятие
	Описание работ
	Исполнитель
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Информационная работа по продвижению проекта.
	Проведение собрания инициативной группы жителей посёлка Анда. Оформление заявки на поставку покрышек в количестве 70 штук в качестве спонсорской помощи от ООО «ПЛО Онегалес».
	Кувшинов М.Г., Рудомётов С.И.
	Март –апрель 2016 года.

	2.
	Приобретение и завоз материала для лестницы (в т.ч. доски и покрышки).
	Заключение договоров поставки материала. 
	Кувшинов М.Г., Рудомётов С.И.
	Май 2016 года.

	3.
	Приобретение инструментов, защитного состава и метизов (болты, гайки и саморезы).  
	Заключение договоров поставки с торговыми организациями
	Кувшинов М.Г., Крылов
	Май 2016 года.

	4.
	Подготовка деревянных частей лестницы.
	Укладка и сушка материала и дальнейшая его обработка защитным составом.
	Кувшинов М.Г., Крылов В.М. и члены инициативной группы
	Май-июнь 2016 года.

	5.
	Обустройство основания лестницы после полного высыхания грунта и выхода «ровги».
	Копка и выравнивание грунта для укладки покрышек. Скрепление покрышек между собой металлическими болтами. Забивка кольев в грунт для предотвращения сползания основания лестницы со склона.
	Кувшинов М.Г., Крылов В.М. и члены инициативной группы
	Июнь – июль 2016 года.

	6.
	Монтаж деревянных частей лестницы и убирающихся сходней нижней части спуска.
	Непосредственная сборка и установка деревянных настилов ступеней и площадки со скамьёй. Монтаж поручней.
	Кувшинов М.Г., Крылов В.М. и члены инициативной группы
	Июль -август 2016 года.

	7.
	Монтаж  навеса над источником
	Непосредственная сборка и установка конструкции навеса над источником
	Кувшинов М.Г., Крылов В.М. и члены инициативной группы
	Июль -август 2016 года.

	8. 
	Художественное оформление источника, лестницы и площадки для отдыха  «домовой» резьбой.
	Монтаж частей конструкций с элементами домовой резьбы
	Кувшинов М.Г., Крылов В.М. и члены инициативной группы
	август –сентябрь 2016 года.


	№ п\п
	Наименование
	Кол-во
	стоимость
	Применение

	1
	Доска 150*50*5500
	6 куб.м
	42000

Настил ступеней и площадки
	

	2
	Доска 100*50*5500
	2 куб.м
	14000
	Поручни и каркас навеса

	3
	Доска 150*25*5500
	2 куб.м
	14000
	Балясины и обшивка навеса

	4
	Доска необрезная 50*5500
	1,5 куб.м
	10500
	Лоток для отвода воды

	5
	Болт +гайка+ 2 шайбы
	220 
	4000
	Крепление автопокрышек

	6
	Саморез оп дереву * 100
	1200
	6000
	Крепление конструкции 

	7
	Антисептик (защитное покрытие)
	2шт.* 2 л.
	4400
	Пропитка деревянных частей

	8
	Рубероид
	1 рулон
	700
	обшивка навеса

	9
	Бензин АИ-92
	20 л
	800
	Для бензопилы

	10
	Масло
	1 л
	600
	Для бензопилы

	11
	Шина 
	2 шт.
	1500
	Для бензопилы

	12
	Цепь пильная
	2 шт.
	1600
	Для бензопилы

	13
	Сверла
	4 шт.
	2600
	Крепление конструкции

	14
	Лопата совк. и штык.
	4 шт
	2000
	Для выборки грунта

	15
	Петли гаражные малые
	2 шт
	600
	Для крышки над источником

	16
	Топор малый плотницкий
	2 шт
	1400
	Для плотницких работ

	17
	Диск пильный для циркулярной пилы
	1 шт
	400
	для циркулярной пилы

	18
	Диск шлифовальный лепестковый
	8 шт.
	800
	Для «болгарки»

	19
	Пилки для электролобзика
	6 шт
	540
	для электролобзика

	20
	Кисти малярные (флейц)
	4 шт.
	360
	Для обработки защитным составом

	
	
	ИТОГО
	108400
	


13. Описание процесса реализации проекта.

Лестница разработана таким образом, что основой её является сборная конструкция из автопокрышек от грузовых автомобилей. Поэтому, первым этапом была работа по проведению предварительной договорённости с ООО «ПЛО Онегалес» на поставку данных автопокрышек. На сегодня все согласования и договорённость уже есть, в т.ч. и с доставкой до Анды  (копия письма на имя Исполнительного директора прилагается). Далее, после положительного решения комиссии по утверждению проектов ТОС мы планируем в течение мая 2016 года закупить пиломатериалы в необходимом количестве и ассортименте, а также необходимый инструмент и приспособления. В начале мая проведём мониторинг цен у поставщиков и выберем наиболее подходящих по цене и качеству. На сегодня в Онеге работают около 7(семи) поставщиков пиломатериалов. Качество продукции у всех разное. То же относится и к инструментам и приспособлениям.

После доставки пиломатериалов в Анду, они будут уложены для предварительной сушки. Затем, в середине июня, мы приступим к разметке, распиловке и защитной обработке деревянных частей лестницы, площадки и навеса. 

Работы по копке грунта, формированию площадок и сборке основного каркаса лестницы из покрышек нами запланированы на начало июня в связи с тем, что к июню обычно грунт уже достаточно прогрет и нет его подвижек. В данной работе будут участвовать все члены инициативной группы, в т.ч. молодёжь из числа жителей посёлка Анда.

На начало июля мы планируем приступить к сборке основного деревянного настила  лестницы и промежуточной площадки для отдыха при подъёме в гору. Сборка настила – это уже обработанные защитным составом и напиленные по размеру доски, которые будут скрепляться между собой саморезами. Учитывая, что большинство участников проекта ещё работают, то основной процесс сборки будет происходить в выходные дни и вечером, после работы. По предварительным расчётам, мы сможем осуществить эту работу за две недели. В данной работе будут участвовать все члены инициативной группы, в т.ч. молодёжь из числа жителей посёлка Анда.

Следующим этапом будут работы по обустройству непосредственно источника. Т.е. строительство навеса над ним и установка защитной крышки возможного попадания мусора. На данный вид работ мы планируем выделить около двух недель, т.к. здесь необходим точнейший расчёт и подгонка всех элементов конструкции. (ответственный – Кувшиной М.Г.)

Параллельно с данными работами остальными членами инициативной группы будет проведена установка перил, скамеек и обустройство площадки. Также будет смонтирован водосток из необрезной доски вдоль лестницы для предотвращения размывания грунта талыми и дождевыми водами.

(ответственный – Крылов В.М.)

Последним этапом – будет художественное оформление элементов всей конструкции проекта домовой резьбой. (ответственный – Кувшиной М.Г.)

14. Финансирование проекта.
Таблица «Смета проекта»

	№
	Наименование статьи расходов
	Единица измерения
	Количество единиц
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Пиломатериалы (покупка)
	Куб.м.
	11
	77000

	2
	Инструменты (покупка)
	Усл.ед.
	-
	21400

	3
	Материалы для строительства (покупка)
	Усл.ед.
	-
	10000

	4
	Автопокрышки (грузовые), спонсорская помощь
	Шт.
	100
	0

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Итого:
	108400


Таблица «Источники финансирования проекта»

	№
	Источники финансирования проекта 
	Сумма, руб.

	1.
	средства областного бюджета
	108400

	2.
	средства бюджета муниципального района 
	

	3.
	средства бюджета поселения
	

	4.
	собственные средства ТОС
	-

	5.
	привлеченные (иные) средства
	-

	
	Стоимость проекта, всего:
	108400


15. Ожидаемые результаты.

Окончанием реализации проекта считаем ввод в эксплуатацию лестницы к источнику воды для беспрепятственного и, главное, безопасного спуска и подъёма по лестнице с возможностью остановки для отдыха на промежуточной площадке, т.к. большинство жителей берущих воду из данного источника уже старшего или преклонного возраста. Дополнительным положительным эффектом данного проекта будет, конечно же, красивый внешний вид всего сооружения.
Раздел III. Информация о территориальном общественном самоуправлении и участниках проекта

16. Сведения о территориальном общественном самоуправлении:

	1. 
	Наименование ТОС
	«Надежда»

	2. 
	Юридический статус
	

	3. 
	Дата учреждения ТОС (регистрации устава ТОС)
	

	4. 
	Адрес
	п.Анда

	5. 
	Телефон, факс, электронная почта
	8 906 284-43-03


17. Сведения о руководителе территориального общественного самоуправления (руководителе совета/ комитета ТОС).

	1. 
	Фамилия, имя, отчество
	Кувшинов Михаил Григорьевич

	2. 
	Год рождения
	10.01.1961 г.р.

	3. 
	Гражданство
	Российская Федерация

	4. 
	Образование (год выпуска, квалификация)
	Среднее профессиональное

	5. 
	Адрес
	164840, Онежский район, п.Анда-Кирпичная 

	6. 
	Телефон, факс, электронная почта
	8 906 284-43-03

	7. 
	Иные важные моменты биографии
	Кандидат в депутаты МО «Порожское»


18. Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта.

Рудомётов Сергей Ильич, заместитель директора Онежского ЦЗН и заместитель Председателя районного Собрания депутатов, учитель технологии и предпринимательства. 8 911 584-42-62.

ООО «ПЛО Онегалес», Основной поставщик автопокрышек. Отв. Патарушин Александр Викторович. Зам. исполнительного директора ООО «ПЛО Онегалес». 8 921 084-72-83.
Раздел IV. Иная дополнительная информация о территориальном общественном самоуправлении 
                                   ________________________   Кувшинов М.Г.
